



**INWESTOR:**  
S.A. GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. WOJCIECHA BANDROWSKIEGO 16, 33-100 TARNÓW,  
ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE, UL. GAZOWA 16, 31-060 KRAKÓW

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IV - XII	I - XII	I - XII	I - XII	I - XII	I - IX	I - IX	I - IX
PROJEKTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZRID - 26.07.2022 R.							
PROCEDURA ADMINISTRACYJNA UZYSKANIA DECYZJI ZRID - 23.11.2022 R.							
OKRES REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH * - 07.07.2025							
(*) - DO OKRESU REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WLICZA SIĘ OKRESU ZIMOWEGO - OD 15.XII DO 15.III							



*Lider Konsorcjum:*

PRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków



*Partner Konsorcjum:*

MP-MOSTY S.A., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków