
MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

MP-MOSTY Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

Wykonawca/Lider Konsorcjum:

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA UZYSKANIA DECYZJI ZRID

PROJEKTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZRID - 08.11.2020 R.
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I - IX

                                                                                                                                                                                           OKRES REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH *

      Partner Konsorcjum:

I - XII I - XII I - XII I - XII

                                                                                                                                                                                                     PRZEWIDYWANY TERMIN ODDANIA ODCINKA DROGI DO RUCHU - X 2023

(*) - DO OKRESU REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WLICZA SIĘ OKRESU ZIMOWEGO - OD 15.XII DO 15.III
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